

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جدول الفترة القادمة:

	Start Day	Finish Day**	Checkpoint Day*	Responsibility
РСВ	1	2		Me & ***
Hardware Assembly	3	4		Me & ***
Code Writing	5	8	7	Yomna(WA + Cal) & sisy(PD Alg)
Code Assembly	8	9		me
First Testing & Sleep Modes	10	13	12	Me & yomna
Final Testing	13	14		sisy

هذه الأرقام ترمز الى ترتيب الأيام أيا كانت البداية؛ في حال كان اليوم الأول هو السبت 24.2 كانت النهاية السبت 9.3.

*أيام متابعة يجب إتمام نصف المطلوب على الأقل قبلها.

**جميع التسليمات مستحقة قبل الساعة العاشرة مساء.

***يجب ملأ هذه الخانة قبل الساعة 12.00 مساء اليوم.

اي اعتراض مرحب به حتى يوم الأحد 10 مساء.